

ПРОТОКОЛ НЕДЕЛИ № 35

от 28.08.2026

еженедельный отчёт исполнителя по договору сопровождения

Заказчик: частная клиника, два филиала (учебный пример).

Период работ: с 24.08.2026 по 28.08.2026.

1. Выполнено за неделю

- 1.1. Включили напоминания о приёме. На этой неделе до приёма дошли 78 записавшихся из 100, на прошлой 71.
- 1.2. Пересмотрели тариф на СМС. Ежемесячный счёт уменьшился на 18 400 Р, качество доставки прежнее.
- 1.3. Закрыли два замечания из отчёта диагностики. Убрали доступ к камерам наблюдения из интернета, заменили заводские пароли на сетевом оборудовании.

2. В работе

- 2.1. Настраиваем резервное копирование базы записи пациентов. Проверка восстановления назначена на вторник, 01.09.2026.
- 2.2. Схема перевода телефонии готова в черновике. Согласование на созвоне в среду, 02.09.2026.

3. Требуется от заказчика

- 3.1. Доступ к личному кабинету телефонии. Займёт около 5 минут.
- 3.2. Подтвердить окно работ в субботу, 05.09.2026, с 9:00 до 11:00 мск.

4. План на следующую неделю

- 4.1. Проверим восстановление резервной копии. Время восстановления в минутах войдёт в протокол № 36.
- 4.2. Подготовим смету снижения расходов на серверы. Направим до пятницы, 04.09.2026.

5. Показатели недели

Показатель	Значение
Снижение ежемесячных расходов, подтверждено в августе	18 400 Р
Работа команды за неделю	22 часа
Внеплановые инциденты	0

Работы недели вели разработчик серверной части, специалист по безопасности и инженер по серверам. Протокол направляется заказчику каждую пятницу до 18:00 по московскому времени. Вопросы по протоколу принимает ИТ-директор проекта, ответ в течение 1 часа в рабочее время.

ИТ-директор проекта

(подпись)

С. Михайлов